Proceso de desarrollo Manhattan – Sprint 1		
Integrante	Actividades Asignadas	Fecha de entrega establecida
Abraham Espinosa Mendoza	Control de calidad del contenido del repositorio	20 de octubre de 2021
	Definición del producto y proceso de desarrollo	23 de septiembre de 2021 – Cambio a 28 de septiembre de 2021
Adjany Armenta Aguilar	Diapositiva del entregable 1	18 de octubre de 2021
	Presentación del proyecto	21 de octubre de 2021
Bryan Emmanuel Cetzal Ceme	Creación del tracker de contribuciones	15 de octubre de 2021
	Recolección de los formatos guía (artefactos)	23 de septiembre de 2021
Daniel García Cetina	Documento de priorización de requisitos	10 de octubre de 2021
	Diapositiva del entregable 1	18 de octubre de 2021
lan Aguilar Ramírez	Definición de usuarios primarios, secundarios y potenciales	01 de octubre de 2021
	Diagramas de casos de uso	05 de octubre de 2021 – Cambio a 8 de octubre de 2021
Libni Merari Castillo Vallejos	Diseño del banner principal para el repositorio	17 de octubre de 2021
	Diapositiva del entregable 1	18 de octubre de 2021
Team Manhattan	Control de calidad de las actividades asignadas individualmente	-